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DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
N. 35 

data 23/12/2025 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI LAVORI DI 

“RISTRUTTURAZIONE CACIOTECA REGIONALE” CUP: F23I21000040002 – CIG: 

B47DD39FF2 

ESTRATTO DEL VERBALE 
N. 14 

data 23/12/2025 

 

L’anno 2025 il giorno ventitré del mese di dicembre 2025 alle ore 11,45 si è riunito il Consiglio 

Direttivo del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-Casearia e 

dell’agroalimentare – CoRFiLaC, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale tramite la 

piattaforma Meet Google, mediante la quale sono collegati telematicamente il Presidente, Prof.ssa 

Cinzia Caggia, il Vicepresidente, Sig. Giuseppe Licitra e il componente, Prof. Cherubino Leonardi. 

Presiede la riunione il Presidente, Prof.ssa Cinzia Caggia. Assiste alla riunione, sempre mediante 

collegamento telematico tramite la piattaforma Meet Google, la Dott.ssa Stefania Iacono con funzioni 

di segretario verbalizzante, certificando la riconducibilità e l’imputabilità dell’atto deliberativo 

all’organo direttivo, che ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge  

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

PREMESSO CHE: 

− Con la Delibera del Consiglio Direttivo n° 33 dell’11/11/2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo 

redatto dall’Ing. Salvatore Campo, per l’importo complessivo di € 798.641,20 avente il seguente quadro 

economico: 

 

OPERE EDILI                           223.795,39 

IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA CACIOTECA REGIONALE                 368.096,12 

SOMMANO I LAVORI             591.891,51 

Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,457556% sui lavori)                       8.627,15   

a detrarre 8.627,15  

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso                                                                 583.264,36 

 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   

IVA 10%                             59.189,15   

Competenze tecniche comprese IVA e Cassa II.AA.                                                            109.981,09   

Spese per notifiche (ANAC)                                                                                                         410,00   

Spese tecniche R.U.P.                                                                                                              11.838,00   

Assicurazione R.U.P.                                                                                                                    600,00   

Oneri di conferimento                                                                                                                5.000,00   

Imprevisti ed arrotondamenti                                                                                                   17.231,45   

Competenze per allaccio impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione                                 2.500,00                                   

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE                       206.749,69                                     

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI                                                                      798.641,20                                     
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− Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 583 del 29/12/2021 è stato approvato l’intervento di 

“Ristrutturazione e manutenzione straordinaria Cacioteca regionale siciliana sita presso il CoRFiLaC di 

Ragusa (RG)” per l’importo complessivo di € 798.641,20;  

− In data 17/03/2025 è stato stipulato il contratto per i lavori di Ristrutturazione e manutenzione 

straordinaria Cacioteca Regionale Siciliana sita presso il CoRFiLaC di Ragusa (RG)” CUP: 

F23I21000040002 – CIG: B47DD39FF2 con la Ditta COSTRUZIONI E TECNOLOGIE CONSORZIO 

STABILE S.C.A.R.L., P.IVA: 05452770877 con sede in Catania, Viale Artale Alagona n. 75, per un 

importo di € 515.839,00, cui vanno aggiunti € 8.627,15 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), 

per un totale di € 524.466,15 oltre IVA. 

 

PRESO ATTO CHE: 

 

- Nel corso dell'esecuzione del contratto si sono manifestate evenienze non prevedibili al momento della 

redazione del progetto esecutivo, che hanno reso necessaria la redazione di una perizia di variante in 

corso d’opera, la cui fattispecie rientra nella casistica di cui all'art. 120, commi 1 e 3 del D. lgs. n° 

36/2023 e s.m.i., con relativo assestamento somme, le cui motivazioni sono state esplicitate nella 

relazione tecnica di cui si riporta uno stralcio: 

1. Impossibilità di eseguire test in sicurezza: Non è stato possibile mettere in tensione tutti gli 

impianti per verificarne la funzionalità, a causa della mancanza di continuità dei cablaggi dovuta 

alla vetustà degli stessi; 

2. Sistema di regolazione non configurato: La regolazione risulta priva di configurazione, 

rendendo impossibile la verifica in campo delle valvole motorizzate; 

3. Accesso limitato ai componenti: U.T.A., serrande, valvole motorizzate, tubazioni in ferro, 

canalizzazioni in lamiera, generatori di vapore, cablaggi e sonde, tutti elementi a servizio 

dell’impianto di refrigerazione delle celle, sono collocati all’interno del controsoffitto antistante 

le celle di stagionatura e risultano solo parzialmente ispezionabili tramite botole di accesso di 

difficile smontaggio. 

 

VISTE: 

 

- La proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e la perizia di variante e suppletiva 

riconducibile all’art. 120, comma 1, lettera c) e comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 redatta dal 

Direttore dei Lavori, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 

PRESO ATTO CHE: 

 

- La perizia di variante comporta una rimodulazione delle lavorazioni finanziata: 

✓ mediante l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta; 

✓ mediante l’utilizzo di parte delle somme a disposizione per imprevisti; 

L’importo complessivo dell’intervento rimane invariato e pari a € 798.641,20, come si evince dal quadro 

economico di seguito riportato, rimodulato: 
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- La variante non altera la natura generale dell'opera e non eccede i limiti di legge per le varianti in corso 

d'opera.  

DELIBERA 
1. Di approvare la proposta del RUP e la perizia di variante e suppletiva redatta dal DL, che modifica il 

progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria Cacioteca Regionale 

Siciliana. 

2. Di approvare il nuovo quadro economico aggiornato. 

3. Di autorizzare la trasmissione della deliberazione di approvazione, unitamente alla Perizia di Variante e 

Suppletiva e a tutta la documentazione tecnico-contabile allegata, al Dipartimento Regionale 

competente, ai fini dell’adozione del relativo provvedimento di approvazione; 

4. Di demandare al RUP ogni adempimento conseguente, ivi compresa la cura dei rapporti con il 

Dipartimento Regionale e la successiva ripresa dei lavori a seguito dell’approvazione definitiva; 

5. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

 

Il Segretario verbalizzante                                          Il Presidente del CoRFiLaC                                            

             (dott.ssa Stefania Iacono)                                                  (Prof.ssa Cinzia Caggia)                                                                                                       

         dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                 dell’art. 3, comma 2 del 

D.Lgs. n.39/1993) 

1  231.585,55 €

 Lavori interni al fabbricato 1 165.075,44 €   

 Lavori nelle aree esterne di pertinenza 27 56.089,44 €   

 Opere previsionali di sicurezza 32 10.420,67 €   

35  435.404,26 €

 Impianto di illuminazione di emergenza 35 12.217,73 €   

 Impianto elettrico 36 1.391,28 €   

 Impianto antincendio 36 64.052,89 €   

 Impianto EVAC 41 19.713,73 €   

 Impianto rilevazione incendio 43 53.449,66 €   

 Impianto climatizzazione e condizionamento celle di     

 stagionatura 46 210.297,38 €   

 Impianto fotovoltaico 55 53.187,34 €   

 Impianti elevatori 58 3.000,00 €   

 Sistema WI-Fi - Network - Amplificazione  - Acustica 58 18.094,25 €   

 

 SOMMANO I LAVORI 666.989,81 €

Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori 8.627,15 €

                                                            a detrarre 8.627,15 € 8.627,15 €

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 658.362,66 €

RIBASSO D'ASTA 11,56% a detrarre 76.106,72 € -76.106,72 €

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI ONERI SPECIALI DI SICUREZZA INCLUSI 590.883,09 €

 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  

   IVA 10% 59.088,31 €  

 Competenze tecniche compreso IVA e Cassa II.AA. 111.624,07 €  

 Spese per  notifiche (ANAC) 410,00 €  

 Spese tecniche R.U.P. 13.339,79 €  

 Assicurazione R.U.P. 600,00 €  

 Oneri di conferimento 5.000,00 €  

 Economie 15.195,94 €  

 Competenze per allaccio impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione 2.500,00 €  

 207.758,11 €

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 207.758,11 € 207.758,11 €

 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 798.641,20 €

OPERE EDILI

Intervento sulla Cacioteca Regionale 

IMPIANTI ED ATTREZ. PER LA CACIOTECA REGIONALE 

IMPIANTI 
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